

令和3年度 発注予定

富士北麓流域下水道

令和3年4月20日現在

契約方法	修繕等の名称	場 所	工 期 (月数)	工 種	概 要	発注時期
入 札	情報処理計装設備修繕	富士北麓浄化センター	8ヶ月	電 気	中央監視設備の部品交換	第2四半期
入 札	情報処理計装設備修繕その2	富士北麓浄化センター	8ヶ月	電 気	テレメータ装置の部品交換	第2四半期
入 札	No.2-1-1～3機械式散気装置分解点検	富士北麓浄化センター	8ヶ月	機 械	機器の分解点検、整備	第2四半期
入 札	No.1-1～3ケーキコンベア分解点検	富士北麓浄化センター	7ヶ月	機 械	機器の分解点検、整備	第2四半期
入 札	No.1-1初沈汚泥掻寄機分解点検	富士北麓浄化センター	7ヶ月	機 械	機器の分解点検、整備	第2四半期
入 札	No.2遠心脱水機分解点検	富士北麓浄化センター	7ヶ月	機 械	機器の分解点検、整備	第2四半期
入 札	河口湖第二中継ポンプ場 No.1-2汚水ポンプ分解点検	河口湖第二中継ポンプ場	8ヶ月	機 械	機器の分解点検、整備	第2四半期

注：公表する内容は、令和3年4月20日現在の見通しであるため、実際に発注する修繕等がこの内容と異なる場合、又はここに記載されていない修繕等が発注される場合があります。

令和3年度 発注予定

峡東流域下水道

令和3年4月20日現在

契約方法	修繕等の名称	場 所	工 期 (月数)	工 種	概 要	発注時期
入 札	No.1自家発電機分解点検	峡東浄化センター	6ヶ月	電 気	現地部品交換・整備	第1四半期
入 札	水中機械曝気機分解点検	峡東浄化センター	6ヶ月	機 械	工場分解点検・整備	第1四半期
入 札	No. 1-3終沈汚泥掻寄機修繕	峡東浄化センター	6ヶ月	機 械	現地分解点検・整備	第2四半期
入 札	終沈汚泥引抜弁修繕	峡東浄化センター	6ヶ月	機 械	現地分解点検・整備	第2四半期
入 札	No. 2-1初沈スクムスキマ修繕	峡東浄化センター	6ヶ月	機 械	現地分解点検・整備	第2四半期
入 札	No.1及びNo. 2細目自動除塵機修繕	峡東浄化センター	6ヶ月	機 械	現地分解点検・整備	第2四半期
入 札	No.2-3送風機分解点検	峡東浄化センター	6ヶ月	機 械	現地分解点検・整備	第2四半期
入 札	No.2濃縮汚泥受槽攪拌機修繕	峡東浄化センター	6ヶ月	機 械	現地分解点検・整備	第2四半期
入 札	No. 2遠心濃縮機分解点検	峡東浄化センター	6ヶ月	機 械	現地分解点検・整備	第2四半期
入 札	No. 3ベルト濃縮機分解点検	峡東浄化センター	6ヶ月	機 械	現地分解点検・整備	第2四半期
入 札	No.1及びNo. 4ケーキ搬出機分解点検	峡東浄化センター	6ヶ月	機 械	現地分解点検・整備	第2四半期
入 札	西広門田マンホールポンプ No.1・2汚水ポンプ分解点検	西広門田マンホールポンプ	4ヶ月	機 械	工場分解点検・整備	第3四半期

注：公表する内容は、令和3年4月20日現在の見通しであるため、実際に発注する修繕等がこの内容と異なる場合、又はここに記載されていない修繕等が発注される場合があります。

令和3年度 発注予定

釜無川流域下水道

令和3年4月20日現在

契約方法	修繕等の名称	場 所	工 期 (月数)	工 種	概 要	発注時期
入 札	菰崎第1及び田富ポンプ場 自家発電機分解点検	菰崎第1ポンプ場、田富ポンプ場	5ヶ月	電 気	機器の分解点検、整備	第2四半期
入 札	市川大門ポンプ場 自家発電機分解点検	市川大門ポンプ場	5ヶ月	電 気	機器の分解点検、整備	第2四半期
入 札	情報処理計装設備修繕	釜無川浄化センター	6ヶ月	電 気	VVVF装置部品交換	第2四半期
入 札	No.1及びNo.3遠心濃縮機分解点検	釜無川浄化センター	6ヶ月	機 械	機器の分解点検、整備	第2四半期
入 札	No.2ケーキ搬出機分解点検	釜無川浄化センター	6ヶ月	機 械	機器の分解点検、整備	第2四半期
入 札	市川大門ポンプ場 汚水ポンプ分解点検	市川大門ポンプ場	9ヶ月	機 械	機器の分解点検、整備	第1四半期
入 札	菰崎第2ポンプ場外 汚水ポンプ分解点検	菰崎第2ポンプ場、 市川三郷マンホールポンプ、 市川三郷第2マンホールポンプ	9ヶ月	機 械	機器の分解点検、整備	第1四半期

注：公表する内容は、令和3年4月20日現在の見通しであるため、実際に発注する修繕等がこの内容と異なる場合、又はここに記載されていない修繕等が発注される場合があります。

